

AVANCE SEMANA 6

RETO FINAL DE DATOS: ANÁLISIS DEL MACROENTORNO ECUATORIANO

Estudiante	Rodrigo Seraquive
Proyecto	Pipeline de datos, RPA y Power BI
Semana	6
Enfoque	Dashboard P3, filtros, análisis y refinamiento final

1. Objetivo del avance

Completar la tercera página del dashboard, mejorar las interacciones y dejar el sistema listo para la entrega y demostración.

2. Actividades realizadas

- Se generó y cargó gold_bachilleres_vs_empresas.csv.
- Se construyó la Página 3 de demanda educativa y empresas.
- Se agregó un gráfico combinado de estudiantes y empresas activas.
- Se creó el Top 10 de provincias por ratio de estudiantes por empresa.
- Se agregaron tarjetas, tabla comparativa y filtro por provincia.
- Se corrigieron formatos decimales, nombres de provincias y valores no territoriales.
- Se revisaron las tres páginas y se añadieron párrafos de interpretación.
- Se ejecutó el pipeline final de cinco pasos y se actualizó Power BI.

3. Desarrollo

La Página 3 compara la concentración territorial de estudiantes de educación ordinaria con las empresas activas. El ratio de estudiantes por empresa permitió identificar provincias con una población estudiantil alta en relación con la actividad empresarial. Esmeraldas, Bolívar y Los Ríos aparecen entre los territorios con mayor ratio.

El pipeline final ejecutó cinco pasos: procesamiento de archivos SQL de RPA, transformación de SUPERCAS, creación de tablas Gold empresariales, exportación de CSV y generación del cruce de estudiantes y empresas. La ejecución terminó correctamente en aproximadamente quince minutos y Power BI se actualizó sin perder las visualizaciones.

4. Resultados obtenidos

- Dashboard completo con tres páginas.
- Filtros y tarjetas funcionando.
- Párrafos de interpretación incorporados.
- Pipeline final completado correctamente.
- Página 3 actualizada con 4,06 millones de estudiantes y 179 mil empresas activas.
- Proyecto listo para documentación y presentación.

5. Evidencias e imágenes que debes colocar

Reemplaza cada recuadro por una captura real de tu proyecto. Procura que la imagen sea legible y que muestre claramente el resultado descrito.




Figura 1. Página P3 del dashboard: estudiantes y empresas.





Figura 2. Ejecución final del pipeline de cinco pasos.



6. Conclusión del avance

La sexta semana cerró el desarrollo técnico del proyecto. El dashboard, el pipeline y la automatización quedaron funcionando, y los resultados se prepararon para el informe, GitHub y la demostración final.

7. Entregable de la semana

Dashboard completo con tres páginas, filtros, KPIs y párrafos de interpretación.